PAM 2024 SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - **SECID**

ILUMINAÇÃO PÚBLICA - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV

Município:	**PEROLA**	**SAM**	**50**	**Edital no Município**		**Procedimento prévio**		**Início previsto da Obra**		**Fonte do RECURSO**		**Convênio**		**Prazo do Projeto**		**Repasse do Concedente**	**R$ 1.696.000,00**	**87,33%**	
Projeto :	**ILUMINAÇÃO PÚBLICA - SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA POR LED**	**LOTE nº**	**1**	**Data**	**15/03/2024**	**Dias**	**70**	**Data**	**03/06/2024**	**Sigla**	**PAM**	**nº**		**nº dias**	**180**	**Ok o nº de DIAS**	**Contrapartida do Proponente**	**R$ 246.093,38**	**12,67%**
Quantidade:	**1.691,00** **und**	**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**															**Valor Total**	1.942.093,38	100,00%

GRUPO ITEM	SERVIÇOS	Nº	NÚMERO DE ETAPAS (%)																		Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R$)	% S/ TOTAL
	ok	6	1	2	3	4	5	6															
	Número de DIAS de cada ETAPA:	180	30	30	30	30	30	30															
	Data Início		3/6/24	4/7/24	4/8/24	4/9/24	5/10/24	5/11/24															
	Data Fim		3/7/24	3/8/24	3/9/24	4/10/24	4/11/24	5/12/24															
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00																		1	**3.392,67**	0,17
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	%																				-	-
3	FUNDACOES	%																				-	-
4	ESTRUTURAS	%																				-	-
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	%																				-	-
6	COBERTURA	%																				-	-
7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	%																				-	-
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	%	11,49	15,77	15,77	15,77	15,77	25,43													6	**1.938.700,71**	99,83
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	%																				-	-
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	%																				-	-
11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	%																				-	-
12	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	%																				-	-
	TOTAIS																					1.942.093,38	100,00

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)

ITEM	SERVIÇOS	FONTES		ETAPAS (R$)																		Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM
			R$	1	2	3	4	5	6															
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	TESOURO	R$	2.962,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.962,77	0,15%
1C		CONTRAPARTIDA	R$	429,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	429,90	0,02%
2T	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
2C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
3T	FUNDACOES	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
3C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
4T	ESTRUTURAS	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
4C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
5T	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
5C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
6T	COBERTURA	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
6C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
7T	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
7C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
8T	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	TESOURO	R$	194.529,98	266.991,97	266.991,97	266.991,97	266.991,97	430.539,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1.693.037,23	87,18%
8C		CONTRAPARTIDA	R$	28.226,73	38.741,13	38.741,13	38.741,13	38.741,13	62.472,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	245.663,48	12,65%
9T	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
9C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
10T	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
10C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
11T	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
11C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
12T	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
12C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
T	TOTAIS	TESOURO	R$	197.492,74	266.991,97	266.991,97	266.991,97	266.991,97	430.539,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1.696.000,00	87,33%
C		CONTRAPARTIDA	R$	28.656,64	38.741,13	38.741,13	38.741,13	38.741,13	62.472,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	246.093,38	12,67%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R$	226.149,38	305.733,10	305.733,10	305.733,10	305.733,10	493.011,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1.942.093,38	100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R$	11,64%	15,74%	15,74%	15,74%	15,74%	25,39%														1.942.093,38	100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R$	11,64%	27,39%	43,13%	58,87%	74,61%	100,00%														OK	OK

Resp. Técnico:

RENAN DE OLIVEIRA CAMOSSATO

Assinatura:

RENAN DE OLIVEIRA CAMOSSATO
ENG. CIVIL – CREA-PR 212.188/D

Assinado digitalmente por RENAN DE OLIVEIRA CAMOSSATO:07965334909
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC VALID RFB V5, OU=AR ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL, OU=Videoconferencia, OU=20520126000102, CN=RENAN DE OLIVEIRA CAMOSSATO:07965334909
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: n/a
Data: 2024.03.15 15:45:53-03'00'

Prefeito:

VALDETE CARLOS OLIVEIRA GONÇALVES DA CUNHA

Assinatura:

VALDETE CARLOS OLIVEIRA GONCALVES DA CUNHA:52409872972

Assinado de forma digital por VALDETE CARLOS OLIVEIRA GONCALVES DA CUNHA:52409872972
Dados: 2024.06.04 15:44:02 -03'00'

data:

Tabela Referência: SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): **13/03/2024 - qua**